

ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน  
โรงพยาบาลสงขลา  
โครงการ, ปรับปรุงห้องกายภาพบำบัด

- กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน
- งวดที่ 1 การชำระเงิน จำนวนงวด 3 งวด ดังต่อไปนี้  
เป็นจำนวนเงิน 20% ของค่าก่อสร้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดังต่อไปนี้
- 1.1 งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 1.2 งานปรับปรุงสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 1.3 งานประตู่ - หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 30% ของค่าก่อสร้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดังต่อไปนี้
- 2.1 งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 50% ของค่าก่อสร้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดังต่อไปนี้
- 3.1 งานเฟอร์นิเจอร์ BUILT - IN ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.2 งานครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

(ลงชื่อ)



(นางนฤมล แก้วศรี)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)




(นายปิยะ ใหม่ละเอียด)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายณัฐพงษ์ ส่งเสริมวัชนะ)

วิศวกรโยธา

กรรมการ