

ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โรงพยาบาลสงขลา

โครงการ, ปรับปรุงห้องการเรียนการสอน โรงพยาบาลเมืองสงขลา

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 3 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 20% ของค่าก่อสร้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดังต่อไปนี้
- 1.1 งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 1.2 งานปรับปรุงสถาปัตยกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 30% ของค่าก่อสร้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดังต่อไปนี้
- 2.1 งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 50% ของค่าก่อสร้างตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานดังต่อไปนี้
- 3.1 งานเฟอร์นิเจอร์ BUILT - IN ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.2 งานครุภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- และเมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ทุกประการ เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายโตมร โชติพานิช)

นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ



(จันทรพิที คงภักดี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายณัฐพงษ์ ส่งเสริมวัธนะ)

วิศวกรโยธา