

ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน โรงพยาบาลสงขลา โครงการปรับปรุงพื้นที่อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้นที่1 อาคารศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคใต้	
	กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน การชำระเงิน จำนวนงวด 3 งวด ดังต่อไปนี้
งวดที่ 1	เป็นจำนวนเงิน 20% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงาน ดังนี้ 1.1 งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 1.2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 1.3 งานติดตั้งท่อลมชนิด PID ระบบปรับอากาศ (ไม่รวมต่อเข้าเครื่อง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 2	เป็นจำนวนเงิน 30% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงาน ดังนี้ 2.1 เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟและติดตั้งสวิทซ์+เต้ารับระบบไฟฟ้าสื่อสาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 2.2 ติดตั้งผนังและคิ้วผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 2.3 ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลพร้อมสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 2.4 ติดตั้งงานระบบกักทางกาการแพทย์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 2.5 ติดตั้งหลังคาในส่วนเวรเปลและห้องระบบกักทางกาการแพทย์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)	เป็นจำนวนเงิน 50% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงาน ดังนี้ 3.1 ติดตั้งครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร , งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 3.2 ติดตั้งงานฝ้าเพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 3.3 ติดตั้งงานพื้นและวัสดุปูพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ 3.4 ติดตั้งงานประตู-หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 3.5 งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ 3.6 งาน Built In ทั้งหมดแล้วเสร็จ 3.7 งานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ และทำงานอื่นๆ ก่อสร้างที่เหลือที่ปรากฏ ตามรูปแบบรายการและตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชัยวุฒิ สุขสมานวงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)



(นายฐานัน แสงสว่าง)

วิศวกรไฟฟ้า

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายณัฐพงษ์ ส่งเสริมวิริยะ)

วิศวกรโยธา

กรรมการ